



5ª Reunião Mensal de apresentação das atividades do Projeto Brumadinho UFMG

04 de setembro de 2020



Projeto Brumadinho UFMG

Roteiro da apresentação:

- 1) Reuniões técnicas realizadas
- 2) Status de contratação dos Subprojetos
- 3) Novas chamadas lançadas em agosto
- 4) Informes Gerais

1) Reuniões Técnicas Realizadas

Reuniões técnicas realizadas:

DIA 6/8:

Discussão técnica do Subprojeto 3.

DIA 17/8:

Discussão técnica dos Subprojetos 12 e 20.

DIA 19/8:

Discussão técnica dos Subprojetos 25 e 26.

DIAS 21/8 E 2/9:

Discussão técnica do Subprojeto 37.

Reuniões técnicas:

- OCORREM POR UMA DEFERÊNCIA INFORMAL À SOLICITAÇÃO DAS PARTES.
- OPORTUNIDADE DE INDICAR ALGUMA IMPRECISÃO TÉCNICA OU METODOLÓGICA E DE INDICAR POSSIBILIDADES METODOLÓGICAS QUE MELHOREM A QUALIDADE DE INFORMAÇÃO NO RELATÓRIO FINAL.
- OPORTUNIDADE DE SE ESTABELECEER UMA COOPERAÇÃO EFETIVA NA CONSTRUÇÃO DOS RELATÓRIOS DOS SUBPROJETOS.

O que esperamos das reuniões técnicas/NECESSIDADES:

- OBJETIVIDADE NO TRATAMENTO TÉCNICO DE QUESTÕES TÉCNICAS.
- FOCO EM POSSIBILIDADES DE APRIMORAMENTOS PARA MELHORIA DA QUALIDADE E UTILIDADE DAS INFORMAÇÕES.
- PARTICIPAÇÃO SIMÉTRICA E QUALIFICADA PARA CONSTRUÇÃO DE RELATÓRIOS ROBUSTOS E TECNICAMENTE.
- SE MENCIONA UM DADO, DISPONIBILIZE O DADO.

2) Status de contratação dos Subprojetos

Subprojeto 01 – Plataforma Interativa:

Fase final da análise documental e realização dos últimos ajustes técnicos no navegador. Lançamento nas próximas semanas.

Subprojeto 02 – Mapeamento de uso e cobertura de solo:

Aguardando transferência dos recursos. Orçamento revisado após envio das imagens pela VALE.

Subprojeto 03 – Caracterização e avaliação da população atingida:

Alteração para IPEAD como instituição gestora.

Reunião com as partes para apresentação técnica realizada em 6/8.

Projeto Brumadinho UFMG

Subprojeto 04 – Coleta ictiofauna:

Subprojeto em execução. Etapa atual: aquisição de insumos e contratação/treinamento equipe.

Subprojeto 05 – Coleta fauna:

Subprojeto em execução. Etapa atual: aquisição de insumos e contratação/treinamento equipe.

Previsão campanhas de coleta a campo:

Campanha	Local	Períodos
Piloto	Piloto- Validação Plano Amostral	23/09 a 02/10/2020
1	Brumadinho/Mata Ciliar Montante Confluência Ferro-Carvão x Rio Paraopeba	12 a 19/10/2020 e 26/10 a 02/11/2020
2	Área de Mata Bacia Ferro-Carvão	09 A 16/11/2020 e 23 a 30/11/2020
3	Mata Ciliar Rio Paraopeba- Esmeraldas	7 A 14/12/2020 e 15 a 22/12/2020
4	Mata Ciliar Rio Paraopeba- Paraopeba	4 A 11/01/2021 e 18 a 25/01/2021
5	Mata Ciliar Retiro de Baixo- Pompéu	1 A 8/02/2021 e 15 a 22/02/2021

Projeto Brumadinho UFMG

Subprojeto 06 – Coleta fauna e animais domésticos mortos:

Subprojeto em execução. Etapa atual: aquisição de insumos e contratação/treinamento equipe.

Data início: a partir do dia **15/09/2020** a equipe executora estará disponível para realizar as necropsias dos peixes, animais silvestres e domésticos mortos na área de estudo.

Subprojeto 07 – Coleta animais domésticos:

Subprojeto em execução. Etapa atual: aquisição de insumos e contratação/treinamento equipe.

Subprojeto 08 – Coleta de amostras de solo e rejeito:

Aguardando aprovação pelo juízo e transferência dos recursos.

Subprojeto 09-11 – Coleta de sedimento e água superficial:

Recursos transferidos em 10/8. Subprojeto em contratação pela FUNDEP.

Subprojeto 10-13 – Coleta de água subterrânea e análise microrganismos termotolerantes e e-coli:

Em fase final de contratação pela FUNDEP.

Subprojeto 12 – Coleta e análise de material particulado atmosférico

Protocolado em 3/8. Aguardando aprovação pelo juízo.

Reunião para discussão técnica realizada em 17/8.

Subprojeto 14 – Análise de compostos orgânicos em água subterrânea:

Aguardando transferência dos recursos.

Subprojeto 15 – Análise ecotoxicológico em água superficial:

Aguardando transferência dos recursos.

Subprojeto 16 – Análise metais e metaloides em água subterrânea:

Em fase final de contratação pela FUNDEP.

Projeto Brumadinho UFMG

Subprojeto 17/19 – Análise compostos orgânicos em água superficial e sedimentos:

Aguardando aprovação pelo juízo e transferência dos recursos.

Subprojeto 18/21 – Análise metais e metaloides em água superficial e sedimentos:

Aguardando aprovação pelo juízo e transferência dos recursos.

Subprojeto 20 – Análises ecotoxicológicas em sedimentos:

Protocolado em 3/8. Aguardando aprovação pelo juízo.

Reunião para discussão técnica realizada em 17/8.

Subprojeto 25 – Determinação metais e metaloides em amostras biológicas de animais silvestres e domésticos:

Protocolado em 3/8. Aguardando aprovação pelo juízo.

Reunião para discussão técnica realizada em 19/8.

Subprojeto 26 – Determinação metais e metaloides em peixes:

Protocolado em 3/8. Aguardando aprovação pelo juízo.

Reunião para discussão técnica realizada em 19/8.

Subprojeto 37 – Condições de saúde da população 1:

Aguardando aprovação pelo juízo e transferência dos recursos.

Reuniões para discussões técnicas realizadas em 21/8 e 2/9.

Subprojeto 38 – Condições de saúde da população 2:

Aguardando aprovação pelo juízo e transferência dos recursos.

Subprojeto 41/42 – Avaliação da produção, do trabalho e de mercados:

Aguardando aprovação pelo juízo e transferência dos recursos.

Subprojeto 43 – Atividades Produtivas Informais:

Aguardando aprovação pelo juízo e transferência dos recursos.

Subprojeto 45 – Avaliação da estrutura e da articulação regional:

Aguardando aprovação pelo juízo e transferência dos recursos.

Subprojeto 46 – Sistema de informação Nota Fiscal Eletrônica:

Aguardando aprovação pelo juízo e transferência dos recursos.

Subprojeto 47 – Avaliação da situação fiscal dos municípios atingidos:

Aguardando aprovação pelo juízo e transferência dos recursos.

Subprojeto 58 – Mapeamento e caracterização dos estabelecimentos agropecuários:

Aguardando aprovação pelo juízo e transferência dos recursos.

Subprojeto 60 – ZAP Ferro-Carvão:

Aguardando aprovação pelo juízo e transferência dos recursos.

Projeto em reestruturação para atender ao pedido das partes.

SÍNTESE: (1/2)

SUBPROJETOS RECOMENDADOS AUTUADOS. AGUARDANDO APROVAÇÃO PELO JUÍZO:

Subprojetos Chamadas 08, 12, 17/19, 18/21, 20, 25, 26, 37, 38, 41/42, 43, 45, 46, 47, 58, 60.

SUBPROJETOS APROVADOS PELO JUÍZO. AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA RECURSOS:

Subprojetos Chamadas 02, 14, 15.

SÍNTESE: (2/2)

SUBPROJETOS EM CONTRATAÇÃO JUNTO À FUNDEP:

Subprojetos Chamadas 9-11, 10/13 e 16.

SUBPROJETOS EM CONTRATAÇÃO JUNTO AO IPEAD:

Subprojetos Chamadas 03.

SUBPROJETOS EM EXECUÇÃO:

Subprojetos Chamadas 01, 04, 05, 06 e 07.

TOTAL DE 33 CHAMADAS JÁ RECOMENDADAS, A SEREM EXECUTADAS EM 28 SUBPROJETOS.

3) Novas chamadas lançadas em agosto

Chamadas divulgadas dia 12 de agosto: (1/3)

Chamada 22 – Determinação de metais e metaloides em rejeito

Prazo inscrições: 15/9

Resultado final: 2/10

Chamada 23 – Diagnóstico de presença de compostos orgânicos em solos e rejeito

Prazo inscrições: 15/9

Resultado final: 2/10

Chamada 39 – Populações Ribeirinhas

Prazo inscrições: 10/9

Resultado final: 28/9

Chamada 40 – Educação

Prazo inscrições: 10/9

Resultado final: 28/9

Chamada 49 – Análise do impacto nos serviços de saúde

Prazo inscrições: 3/9

Resultado final: 22/9

Chamadas divulgadas dia 12 de agosto: (2/3)

Chamada 50 – Análise do impacto nos serviços de proteção social

Prazo inscrições: 4/9

Resultado final: 23/9

Chamada 53 – Determinação de causa mortis animal silvestre e doméstico

Prazo inscrições: 10/9

Resultado final: 1/10

Chamada 54 – Determinação status sanitário e alterações patológicas ictiofauna

Prazo inscrições: 10/9

Resultado final: 1/10

Chamada 63 – Criança, adolescente e juventude

Prazo inscrições: 10/9

Resultado final: 28/9

Chamada 65 – Análise dos impactos no Turismo em Brumadinho e na região atingida

Prazo inscrições: 2/9

Resultado final: 21/9

Chamadas divulgadas dia 12 de agosto: (3/3)

CRONOGRAMA PROCESSOS SELETIVOS				
SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
31/ago	01/set	02/set	03/set	04/set
		Prazo inscrições chamada 65	Prazo inscrições chamada 49	Prazo inscrições chamada 50
07/set	08/set	09/set	10/set	11/set
			Prazo inscrições chamadas 39, 40, 63	Resultado preliminar chamada 49
			Resultado preliminar chamada 65	
			Prazo inscrições chamadas 53, 54	
14/set	15/set	16/set	17/set	18/set
Prazo recursos chamada 65	Prazo inscrições chamadas 22, 23	Prazo recursos chamada 50	Resultado preliminar chamadas 39, 40, 53, 54, 63	
Resultado preliminar chamada 50	Prazo recursos chamada 49			
21/set	22/set	23/set	24/set	25/set
Resultado final chamada 65	Result. Preliminar 22, 23	Resultado final chamada 50	Prazo recursos chamadas 53, 54	
	Prazo recursos chamadas 39, 40, 63			
	Resultado final chamada 49			
28/set	29/set	30/set	01/out	02/out
Resultado final chamadas 39, 40, 63	Prazo recursos chamadas 22, 23		Resultado final chamadas 53, 54	Resultado final chamadas 22, 23

4) Informes Gerais

Informes Gerais:

Centro de Referência Ambiental: Prédio liberado na segunda semana de agosto. Retomando as obras que foram paradas em março. Geladeiras, escritórios, biometria e outros equipamentos menores e menos sensíveis já instalados. As coletas já podem ser executadas. Técnico de controle de qualidade e equipe de recepção já estão atuando no CRA.



Projeto Brumadinho UFMG

**Comitê Técnico-Científico do
Projeto Brumadinho UFMG**

<http://projeto-brumadinho.ufmg.br/>

projeto-brumadinho@ufmg.br