



3ª Reunião Mensal de apresentação das atividades do Projeto Brumadinho UFMG

06 de julho de 2020



Projeto Brumadinho UFMG

Roteiro da apresentação:

- 1) Status de contratação dos Subprojetos
- 2) Seleção das Chamadas divulgadas em 20 de maio
- 3) Previsão de lançamento das próximas chamadas
- 4) Informes sobre Centro de Referência Ambiental

1) Status de contratação dos Subprojetos

Subprojetos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9-11, 10, 14, 15, 16

Subprojeto 01 – Plataforma:

Sequência da análise documental para implementação da Plataforma Interativa.

Reuniões com as partes para coleta de informações/sugestões:

- 10/6 - Apresentação do fluxo de dados e das alternativas tecnológicas adotadas
- 30/6 – Discussão sobre a especificação de dados para upload pelas partes

Subprojeto 02 – Mapeamento de uso e cobertura de solo:

Subprojeto aprovado pelo juízo em 18 de maio. Aguardando transferência de recursos.

Envio das imagens pela VALE em 25/06**.

Subprojeto 03 – Caracterização e avaliação da população atingida:

Recursos transferidos dia 20 de maio. Em contratação pela FUNDEP/UFMG.

Projeto Brumadinho UFMG

Subprojeto 04 – Coleta ictiofauna:

Contrato assinado. Publicação DOU 9/6. Subprojeto em implantação pela FUNDEP/UFMG.

Subprojeto 05 – Coleta fauna:

Contrato assinado. Publicação DOU 19/6. Subprojeto em implantação pela FUNDEP/UFMG.

Subprojeto 06 – Coleta fauna e animais domésticos mortos:

Contrato assinado. Publicação DOU 19/6. Subprojeto em implantação pela FUNDEP/UFMG.

Subprojeto 07 – Coleta animais domésticos:

Contrato assinado. Publicação DOU 24/6. Subprojeto em implantação pela FUNDEP/UFMG.

Subprojeto 09/11 – Coleta de sedimento e água superficial:

Recomendação de Subprojeto selecionado protocolada em 20 de maio. Aguardando aprovação pelo juízo e transferência dos recursos.

Reunião com as partes para apresentação técnica realizada em 15/6.

Adequação no Plano Amostral, a partir de considerações das partes.

Subprojeto 10 – Coleta de água subterrânea e análise microrganismos termotolerantes e e-coli:

Recursos transferidos para FUNDEP dia 20 de maio. Em contratação pela FUNDEP/UFMG.

Subprojeto 14 – Análise de compostos orgânicos em água subterrânea:

Recomendação de Subprojeto selecionado protocolada em 26/6. Aguardando transferência dos recursos.

Reunião para apresentação técnica para as partes realizada em 3/7.

Subprojeto 15 – Análise ecotoxicológico em água superficial:

Recomendação de Subprojeto selecionado protocolada em 26/6. Aguardando transferência dos recursos.

Reunião para apresentação técnica para as partes realizada em 3/7.

Subprojeto 16 – Análise metais e metaloides em água subterrânea:

Recursos transferidos para FUNDEP dia 20 de maio. Em contratação pela FUNDEP/UFMG.

2) Seleção dos Subprojetos das Chamadas divulgadas em 20/5

Chamadas 8, 12, 17-19, 18-21, 20, 25, 26, 37, 38,
41-42, 43, 44, 45, 46, 47, 58, 60

Chamada 08/2020 - Coleta de amostras de solo e rejeito:

Inscrições encerradas em 22/6. Subprojeto em seleção. Resultado Final 17/7.

Chamada 12/2020 - Coleta e análise de material particulado atmosférico:

Inscrições encerradas em 30/6. Subprojeto em seleção. Resultado Final 17/7.

Chamada 17+19/2020 - Determinação de compostos orgânicos em água superficial e sedimentos:

Inscrições encerradas em 19/6. Subprojeto em seleção. Resultado Final 8/7.

Chamada 18+21/2020 - Determinação de metais e metaloides em água superficial e sedimentos:

Inscrições encerradas em 19/6. Subprojeto em seleção. Resultado Final 8/7.

Chamada 20/2020 - Análises ecotoxicológicas em sedimentos:

Inscrições encerradas em 25/6. Subprojeto em seleção. Resultado Final 14/7.

Chamada 25/2020 - Determinação metais e metaloides animais silvestres e domésticos:

Inscrições encerradas em 1/7. Subprojeto em seleção. Resultado Final 20/7.

Projeto Brumadinho UFMG

Chamada 26/2020 - Determinação metais e metaloides em peixes:

Inscrições encerradas em 1/7. Subprojeto em seleção. Resultado Final 20/7.

Chamada 37/2020 - Condições de saúde da população I:

Inscrições encerradas em 5/6. Resultado Final 30/6. Proposta selecionada a ser recomendada nos próximos dias.

Chamada 38/2020 - Condições de saúde da população II:

Inscrições encerradas em 5/6. Resultado Final 25/06. Proposta selecionada a ser recomendada nos próximos dias.

Chamada 41+42/2020 - Produção, Trabalho e Mercados:

Inscrições encerradas em 10/6. Resultado Final 30/6. Proposta selecionada a ser recomendada nos próximos dias.

Chamada 43/2020 - Atividades Produtivas Informais:

Inscrições encerradas em 10/6. Resultado Final 30/6. Proposta selecionada a ser recomendada nos próximos dias.

Chamada 44/2020 - Padrão de Consumo e Mercados Locais:

Inscrições encerradas em 9/6. Chamada deve ser relançada em breve.

Projeto Brumadinho UFMG

Chamada 45/2020 – Avaliação da estrutura e da articulação regional:

Inscrições encerradas em 8/6. Resultado Final 30/6. Proposta selecionada a ser recomendada nos próximos dias.

Chamada 46/2020 - Sistema de informação Nota Fiscal Eletrônica:

Inscrições encerradas em 9/6. Resultado Final 29/6. Proposta selecionada a ser recomendada nos próximos dias.

Chamada 47/2020 - Avaliação da situação fiscal dos municípios atingidos:

Inscrições encerradas em 8/6. Resultado Final 26/6. Proposta selecionada a ser recomendada nos próximos dias.

Chamada 58/2020 - Mapeamento uso e cobertura propriedades:

Inscrições encerradas em 5/6. Resultado Final 25/6. Proposta selecionada a ser recomendada nos próximos dias.

Chamada 60/2020 - ZAP Ferro-Carvão:

Inscrições encerradas em 8/6. Resultado Final 26/6. Proposta selecionada a ser recomendada nos próximos dias.

SÍNTESE: (1/2)

SUBPROJETOS EM SELEÇÃO PELO CTC:

Subprojetos Chamadas 8, 12, 17-19, 18-21, 20, 25, 26.

SUBPROJETOS SELECIONADOS A SEREM RECOMENDADOS AO JUÍZO PELO CTC:

Subprojetos Chamadas 37, 38, 41-42, 43, 45, 46, 47, 58, 60.

CHAMADA APROVADA PELO JUÍZO. AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA RECURSOS:

Subprojeto Chamada 02, 9-11, 14, 15.

SÍNTESE: (2/2)

SUBPROJETOS EM CONTRATAÇÃO JUNTO À FUNDEP:

Subprojetos Chamadas 03, 10 e 16.

SUBPROJETOS JÁ CONTRATADOS EM FASE FINAL DE IMPLANTAÇÃO PARA EXECUÇÃO:

Subprojetos Chamadas 04, 05, 06 e 07.

SUBPROJETOS EM EXECUÇÃO:

Subprojeto Chamada 01.

3) Previsão de lançamento das próximas chamadas

Chamadas (já previstas nos autos) em discussão para divulgação nas próximas semanas:

Chamada 22 – Determinação de metais e metaloides em rejeito

Chamada 23 – Diagnóstico de presença de compostos orgânicos em solos e rejeito

Chamada 39 – Populações Ribeirinhas

Chamada 40 - Educação

Chamada 48+66 - Avaliação das infraestruturas urbanas e rurais

Chamada 49 - Análise do impacto nos serviços de saúde

Chamada 50 - Análise do impacto nos serviços de proteção social

Chamada 63 – Criança, adolescente e juventude


Chamada 65 - Turismo em Brumadinho e região: estrutura, oportunidades e desafios

4) Informes sobre Centro de Referência Ambiental

Chegada de equipamentos

Equipamentos entregues (em junho):

1	Refrigeradores
3	Ultrafreezer e freezer
4	ICP-MS (Agilent)
5	Cromatógrafo líquido modelo 1260
6	Espectrômetro óptico plasma indutivamente acoplado dual view ICP OES
7	Espectrômetro de massas de altíssima sensibilidade UPLC Xevo2D
8	Concentrador de amostra/evaporador rotativo a vácuo
9	Balanças analíticas
10	Banho de ultrassom
11	Direct Mercury Analyser – DMA
12	Micro-ondas Ethos
13	Micro-ondas Mars
14	Descontaminação de vidraria (Trace Clean)
15	Subclean



Projeto Brumadinho UFMG

Comitê Técnico-Científico do Projeto
Brumadinho UFMG

<http://projeto-brumadinho.ufmg.br/>

projeto-brumadinho@ufmg.br